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RESUMEN 

El presente trabajo de grado tiene como objetivo de investigación desarrollar 
para la empresa Kentron Sistemas de Información un procedimiento para la 
gestión de los riesgos que se les presenten en sus proyectos de implantación 
de sistemas. Se realizó una revisión teórica de la causas frecuentes de 
fracaso en los proyectos de software, el concepto de riesgo de acuerdo a 
diferentes fuentes, la gestión de proyectos de software como herramienta 
para cumplir los objetivos de desarrollo o implementación de una solución 
tecnológica para atender una necesidad, la gestión de riesgos como el 
conjunto de procesos que se van a aplicar en un proyecto para mitigar la 
materialización de situaciones no deseadas. Se revisaron tres estándares en 
gestión de riesgos para fundamentar este trabajo. El modelo en el cual se 
basó esta propuesta es la Guía de Fundamentos para la Dirección de 
Proyectos  (PMBOK) del Project Managment Institute, específicamente el 
área de conocimiento de la gestión de los riesgos y sus procesos, 
planificación de la gestión de los riesgos, identificación de los riesgos, 
análisis cualitativo y planificación de respuesta a los riesgos. Este proyecto 
es tipo factible, contemplando las fases de diágnóstico y diseño. Se aplicó 
investigación de campo, utilizando como técnica la entrevista. Se realizó un 
análisis cualitativo de los datos, usando para la presentación de los 
resultados la descripción, sintesís y diagnóstico de la situación. Para la 
propuesta se desarrollaron procedimientos, diagrama de procesos y diseño 
de instrumentos. Como parte de las recomendaciones se hace enfásis en el 
seguimiento de los riesgos detectados, capacitación al personal así como 
actualizar la metodología de la empresa con el procedimiento propuesto en 
esta investigación. 
 
Descriptores: Proyectos, riesgo, amenazas, oportunidades, procesos.
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INTRODUCCIÓN 

 

La implementación exitosa de proyectos de software es de vital 

importancia para Kentron Sistemas de Información, ésta es una empresa 

Consultora de tecnología con más de 20 años en el mercado venezolano y 

con una amplia cartera de clientes en el sector de la administración pública. 

Que sus clientes estén satisfechos con el producto adquirido es una de sus 

prioridades, entregarlo con calidad, dentro del presupuesto y en el tiempo 

fijado es una lucha constante. 

La metodología de implantación de sistemas de la empresa les sirve de 

guía para dar cumplimiento al compromiso adquirido con el cliente, sin 

embargo Kentron, al igual que cualquier otra organización no está libre de la 

incertidumbre causada por desconocimiento de la cultura organizacional de 

sus clientes, así como la aparición de elementos inesperados que pongan en 

riesgos la ejecución de sus proyectos. 

La gestión de los riesgos como mecanismo para identificar, analizar y 

proponer planes de acción y monitoreo, es hoy en día, una excelente 

herramienta para contribuir al cumplimiento de los objetivos en los proyectos.  

Los riesgos generalmente tienen una connotación negativa, sin embargo 

si se capacita al equipo para su detección y análisis de forma oportuna, 

pueden brindar oportunidades que no se habían contemplando inicialmente 

que redunden en algunas ocasiones en reducción del presupuesto o 

disminución de la duración del proyecto. 

Un plan de respuesta a los riesgos que le ayude al equipo de proyectos 

de Kentron Sistemas de Información a prepararse para desarrollar planes de 

acción para mitigar los riesgos negativos y potenciar las oportunidades es el 

propósito de este trabajo de investigación. Este plan de respuesta ofrecerá 

un conjunto de técnicas e instrumentos para ser aplicados en la fase inicial 

de su metodología de proyectos. 
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 CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

La culminación satisfactoria de un proyecto está determinada por lo que 

se conoce como el Triángulo de la Gestión de Proyectos, cada lado del 

triángulo está representado por el tiempo en el cual debe ser ejecutado el 

proyecto,  la duración, el costo del proyecto y el alcance de los 

requerimientos definidos al inicio del mismo con los estándares de calidad 

especificados. Alterar un lado del triángulo afecta automáticamente a 

cualquiera de los otros dos lados lo que generalmente implica aumento de 

los costos, alargar la duración del proyecto o recorte en el alcance.   

Los problemas que generalmente enfrentan las Consultoras de TI en el 

ciclo de vida de un proyecto de desarrollo o implantación de software no 

suelen detectarse al comienzo del proyecto o en la etapa de negociación, 

éstos suelen ser enemigos ocultos que va presentándose en la ejecución del 

mismo.  Las situaciones más comunes son: desconocimiento de la cultura 

organizacional de la empresa a la que se ofrece el servicio o producto,  

requerimientos ambiguos, mal especificados o no detectados en la etapa 

inicial del proyecto, cambios de especificaciones o requerimientos, 

dependencia de terceros, personal usuario no disponible o desmotivado, 

resistencia al cambio, expectativas no realistas,  planificación deficiente,  

desconocimiento en tecnología, falta de compromiso por parte de los 

responsables del proyecto, procedimientos y métodos de trabajo de la 

organización no actualizados.  
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Las situaciones planteadas derivan en atrasos en la ejecución del 

proyecto, asignación de recursos no presupuestados inicialmente, 

insatisfacción del cliente por desmejoramiento en la calidad del producto y en 

el peor de los casos fracaso del proyecto. 

Pressman (2002 p.39) cuando se refiere a fallas de los proyectos en el 

ámbito de software escribió: 

“Dirigimos los proyectos de software planificados y controlados por una 
razón principal. Es la única manera conocida de gestionar la 
complejidad --. Y todavía seguimos esforzándonos. En 1998, los datos 
de la industria del software indicaron que el 26 por 100 de proyectos 
de software fallaron completamente y que el 46 por 100 
experimentaron un desbordamiento en la planificación y el coste 
[REE99]. Aunque la proporción de éxito para los proyectos de software 
ha mejorado un poco, nuestra proporción de fracaso de proyecto 
permanece más alto del que debería ser”. 

 

Un reporte realizado por Keith (2008) muestra el resultado obtenido al 

aplicar una encuesta a más de 100 compañías para determinar la 

importancia e impacto de los requerimientos del negocio en el éxito de los 

proyectos de tecnología.  De acuerdo a este estudio: 

 Las compañías con poca o baja capacidad para análisis de 

requerimientos tendrán tres veces más probabilidades de fracasar en 

sus proyectos. 

 La mayoría de los encuestados no utilizan las habilidades y técnicas 

necesarias de análisis de requerimientos  para entregar los proyectos 

a tiempo y en el presupuesto estimado. El nivel de competencia 

requerido es menor que el usado dentro del 70% de las empresas 

encuestadas. 

El reporte plantea dos escenarios basándose en las encuestas 

realizadas: 
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1. 68% de las empresas entregan sus proyectos con un atraso del 180% 

del tiempo estimado inicialmente, consumen un 160% más del 

presupuesto planificado y entregan menos del 70% de la funcionalidad 

requerida. 

2. 32% de las empresas que se enfocaron en las necesidades del 

negocio y aplicaron un buen plan de análisis de requerimientos, fueron 

exitosas en 73% de sus proyectos, de los cuales 54% fueron 

entregados en el tiempo, presupuesto y funcionalidades requeridas. 

Barato (2010), presenta las siguientes estadísticas relacionadas con el 

software: 

 

Gráfico 1. Estadísticas relacionadas con el Software. Tomado de <<Algo pasa 

con el Software>> por Barato (2010).  
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Gráfico 2. ¿Por qué algunos proyectos fracasan y otro son un éxito? Tomado 

de  <Algo pasa con el Software>> por Barato (2010). 

 

Cómo puede observarse, las empresas de tecnología presentan 

problemas de diversa índole al momento de gestionar sus proyectos de 

software,  lo cual acarrea altos costos, insatisfacción de los clientes, atraso 

en los proyectos o en el peor de los casos la cancelación de los mismos. 

Kentron, empresa venezolana Consultora en Tecnología de Información, 

con amplia trayectoria en el desarrollo de soluciones informáticas e 

implantación de sistemas, no se escapa a esta realidad, en la actualidad no 

dispone de un plan sistematizado y formal para la administración de los 

riesgos en sus proyectos.  

Su gestión está basada en la amplia experiencia de su equipo en la 

implantación de proyectos, sin embargo no realizan un plan de identificación 

de los riesgos, análisis de impacto, plan de respuesta  o evaluación de  

nuevos riesgos que pueden surgir a medida que avanza el proyecto. 

Se hace necesario desarrollar un conjunto de actividades sistematizadas 

y estructuradas que le permita a la empresa tener un mecanismo para aplicar 

la gestión de riesgos a sus proyectos de implantación de sistemas de 

información. 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Presentar un plan de respuesta a los riesgos para los proyectos de 

implantación de Software para Kentron Sistemas de Información empresa 

Consultora en Tecnología de Información venezolana. 

Objetivos Específicos 

1. Definir un procedimiento para la identificación de riesgos en los 

proyectos de implantación software de Kentron.  

2. Desarrollar los instrumentos para realizar el análisis cualitativo de los 

riesgos de los proyecto de implantación de software según el PMI. 

3. Diseñar el plan de respuesta a los riesgos para los proyectos de 

implantación de software de Kentron. 

 

Justificación 

Kentron Sistemas de Información, es una empresa venezolana dedicada 

a la Consultoría en Tecnología de Información, la gestión de riesgos en sus 

proyectos de implantación apoyándose en los estándares del Project 

Managment Institute (PMI), que le ofrezca un conjunto de procesos, técnicas 

y herramientas es el propósito de este trabajo de investigación. 

La detección de potenciales obstáculos en el desarrollo y ejecución de 

un proyecto es la principal función de la Gestión del Riesgo.  

Existen factores de riesgo que son conocidos y que se presentan en 

todos los proyectos de software, identificarlos, cuantificarlos, dimensionarlos, 

priorizarlos y mantenerlos bajo control representa un arduo trabajo para los 

integrantes del proyecto, sin embargo, está demostrado que no hacer esa 
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labor y reaccionar cuando el riesgo ya se materializó puede tener un impacto 

mucho mayor en el costo, calidad e imagen del proyecto. 

Un plan de respuesta a los riesgos es un marco de trabajo que comunica 

al equipo del proyecto cuales son las situaciones no deseadas, que  acciones 

deben llevarse a cabo para mitigarlas o mantenerlas bajo control y quiénes 

son los responsables de dichas acciones.  

Las Consultoras de TI que utilizan las técnicas, herramientas e 

indicadores de riesgo incrementan las posibilidades de éxito en sus 

proyectos, esto se debe a que les suministran una visión general de las 

situaciones no deseadas, problemas y desafíos del proyecto, además 

incrementan el nivel de confianza al conocer cuáles son sus debilidades y 

fortalezas, por lo que pueden enfocarse en aspectos que pueden impactar 

más significativamente en el proyecto. 

Adicionalmente las empresas que gestionan los riesgos como parte de 

las actividades en un proyecto cuentan con estadísticas y resultados de 

trabajos anteriores, esto les permite realizar analogías, extrapolaciones, 

estudiar las situaciones presentadas y como fueron manejadas. Esta 

experiencia adquirida debe redundar en una respuesta más oportuna y 

efectiva en los nuevos proyectos. 
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CAPITULO II 

Marco Teórico 

 

Bases Teóricas 

 

El Riesgo 

El riesgo es una situación o evento no deseado que de presentarse si no 

se maneja adecuadamente puede causar un daño o perjuicio. 

Según la Fedetarion of European Risk Managment Association (FERMA) 

(2003), “el riesgo se puede definir como la combinación de la probabilidad de 

un suceso y sus consecuencias” (p. 3). 

La mayoría de los individuos asocian el concepto de riesgo a la pérdida  

potencial de un valor, control, función, calidad, o a la falta de puntualidad en 

la entrega de un proyecto. Microsoft Solution Framework (MSF) (2002) (p.3). 

Los autores revisados concuerdan que los riesgos siempre se ubican en 

el futuro. Cuando se desea resolver un problema o atender una necesidad, 

se lleva a cabo un plan de trabajo donde se detallan los objetivos que se 

quieren lograr y cuáles son las actividades necesarias para obtenerlos.  En el 

proceso de análisis es probable que se detecten variables que afecten 

negativamente el plan pero que estén fuera del ámbito del decisor, entonces 

antes de que sucedan se deben manejar apropiadamente. 

El PMI (2004) indica que “un riesgo puede tener una o más causas y si 

sucede uno o más impactos. Una causa puede ser un requisito para obtener 

un permiso o contar con una cantidad limitada de personal asignado para la 
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ejecución del proyecto.  El evento del riesgo es que la agencia que otorga el 

permiso se tarde más de lo previsto en emitirlo” (p. 234).  

Sin embargo lo que pudiera presentarse como un riesgo puede ser una 

oportunidad si se logra manejar adecuadamente, por ejemplo, si se cuenta 

con menor cantidad de personal que el necesario para lograr la ejecución de 

un proyecto pero se logra culminar a tiempo, se habrá logrado realizar el 

trabajo con una menor utilización de recursos. 

Los riesgos pueden materializarse cuando no existe una cultura de 

manejo de riesgos, no se han identificado los posibles riesgos de un 

proyecto, no se realiza una planificación de respuesta a los riesgos o no se 

lleva a cabo monitoreo y control de los mismos. 

Gestionar un proyecto adecuadamente haciendo especial énfasis en 

respetar las condiciones del contrato y mantenerse apegado al plan de 

trabajo, parecen ser los pasos necesarios para lograr culminar exitosamente 

un proyecto.  Sin embargo, la experiencia indica que eso no es suficiente, en 

cualquier fase del proyecto pueden presentarse  factores o circunstancias 

que pueden tener un impacto negativo si llegan a ocurrir y no existe un plan 

para manejarlos y controlarlos.   Esto se conoce como riesgos del proyecto. 

Los objetivos de la gestión de los Riesgos del Proyecto según el PMI son 

“aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos y disminuir la 

probabilidad y el impacto de eventos negativos para el proyecto” (p. 234). 

Software 

Para Pressman (2002) “el software de computadora es el producto que 

diseñan y construyen los ingenieros del software. Esto abarca programas 

que se ejecutan dentro de una computadora… documentos que comprenden 

formularios virtuales e impresos y datos que combinan números y texto”  (p. 

3). 



 

10 

 

De acuerdo a su función o propósito el software se clasifica en diferentes 

categorías, sin embargo para esta investigación es de especial interés el 

Software de Gestión, éste, abarca una amplia gama de aplicaciones dirigidas 

a las empresas para facilitar las operaciones diarias y gestionar la toma de 

decisiones. 

Las organizaciones en su mayoría cuentan con una gerencia de 

informática que tiene un área para desarrollar aplicaciones de software. Pero 

también es cierto, que muchos de los sistemas que utilizan son adquiridos o  

desarrollados por terceros. En algunos casos compran ya sistemas 

totalmente desarrollados también conocidos como “llave en mano” o por el 

contrario prefieren usar los servicios de consultoría para que estos dados los 

requerimientos, desarrollen el sistema a la medida de sus necesidades.  

Proyectos 

Se define como un conjunto de actividades planificadas para  lograr un 

objetivo de calidad dentro de un período específico y con recursos limitados. 

De acuerdo al PMI (2004), “un proyecto es un esfuerzo temporal que se 

lleva a cabo para crear un servicio, producto o resultado único” (p. 11). 

Por lo tanto un proyecto tiene características que lo diferencian de otras 

actividades que se realizan en las organizaciones.  Tiene un inicio y un fin, 

dentro del  lapso definido  se deben ejecutar todas las tareas para lograr el 

servicio o producto, el PMI lo describe como único porque  la razón de ser de 

un proyecto y todos elementos que conlleva no se repetirán para otro 

proyecto. Por ejemplo, las empresas desarrolladoras de software 

continuamente están implementando sus aplicaciones en otras 

organizaciones, sin embargo cada contrato es un proyecto único para cada 

cliente. 

Según el PMI (2004), algunos ejemplos de proyectos son: 
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 Desarrollar un nuevo producto o servicio. 

 Implementar un cambio en la estructura, el personal o el estilo de una 

organización. 

 Desarrollar o adquirir un sistema de información nuevo o modificado. 

 Construir un edificio o una infraestructura. 

 Implementar un nuevo proceso o procedimiento de negocio. 

Gestión de Proyectos 

La gestión de proyectos comprende los aspectos tradicionales de 

administración como son la planificación, la dirección, el control y la 

organización pero aplicados a un proyecto en particular. 

Cuando se planifica se está definiendo el ámbito del proyecto, 

delimitaciones y alcance, recursos materiales, financieros y humanos, 

calendario del proyecto, cuáles van a ser los entregables o producto final. 

Al organizar el proyecto se detalla el ambiente de trabajo, infraestructura, 

recursos humanos y financieros, ubicación y los equipos de trabajo. 

La dirección va a establecer los mecanismos de comunicación con el 

equipo, los jefes de proyectos, los patrocinadores y usuarios. También en 

este proceso se evalúan los factores de desviación del proyecto y se 

establecen correctivos. 

El control lleva las actividades relacionadas con el seguimiento al 

proyecto, produce indicadores de avance. 

Según Horine (2010), “el entorno operativo de las organizaciones se va 

haciendo más global, competitivo y exigente, las organizaciones deben 
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adaptarse y verse obligadas a ser más eficientes y productivas… todo esto 

es posible mediante una buena gestión de proyectos” (p. 30). 

Los gestores de proyectos de software hacen el mismo trabajo que los 

gestores de proyectos de otras disciplinas, sin embargo Sommerville (2005) 

escribe que los proyectos de software son más difíciles en ese aspecto 

porque (p. 86): 

 El producto es intangible. Mientras que en un proyecto de ingeniería 

civil se puede visualizar como está quedando el edificio, cuando se 

está desarrollando una aplicación informática no se puede ver ni tocar, 

los jefes de proyectos deben confiar en otros para preparar sus 

reportes de avance. 

 No existen procesos de software estándar. En otras disciplinas el 

proceso se prueba y verifica.  En procesos de software estos varían de 

una organización a otra.  

 A menudo los proyectos grandes son únicos. Los proyectos grandes 

de software  son diferentes de proyectos previos. Adicionalmente los 

rápidos cambios en tecnología hacer parecer obsoleta la experiencia 

anterior y en algunos casos no puede transferirse a los nuevos 

proyectos. 

Gestión de Riesgos 

La Gestión de Riesgo es una disciplina que comprende todos los 

procesos, técnicas y herramientas para confrontar, evaluar, analizar y medir 

los riesgos. 

Los objetivos de la gestión del riesgo son identificar todos los riesgos 

aplicables a un proyecto, negocio o producto. Esto involucra clasificar los 

elementos de riesgos según su importancia, frecuencia de ocurrencia, nivel 
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de impacto y establecer las acciones necesarias para controlar los riesgos 

identificados. ALHawarabi S., et ál. (2005) 

FERMA (2003), creó un documento para unificar  los puntos de vista, 

vocabulario, procesos para llevar a cabo la gerencia de riesgos y los 

objetivos de la gerencia de riesgos. 

En este documento  destacan la importancia de entender el riesgo como 

algo que presenta un lado positivo y uno negativo. También escriben que la 

gestión de riesgos no es aplicable únicamente a empresas multinacionales, 

sino que puede ser usada para beneficio de cualquier proyecto 

independientemente del servicio o productos que presten u ofrezca la 

organización. 

Al igual que otros autores, FERMA (2003) reseña la importancia de 

integrar la gestión de riesgo a las actividades cotidianas de las empresas, 

que no se vea como un esfuerzo separado, sino que forme parte de las 

funciones de los gerentes y empleados. 

Los defectos de planificación se convierten a la larga en factores de 

riesgo. Horine (2010), los clasifica así: 

 Riesgos no detectados: Estos aparecen cuando el jefe de proyectos 

no tiene la mentalidad adecuada para la gestión de riesgos y que los 

miembros del equipo no advierten sobre riesgos específicos. 

 Riesgos no conocidos: Suele suceder cuando no se posee mucha 

experiencia en gestión de proyectos, no se reconoce un factor de 

riesgo obvio (con frecuencia por razones políticas). 

 No hay proceso suficiente o hay demasiado proceso. 
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El área de Tecnología de Información no escapa a los riesgos 

mencionados anteriormente, por el contrario los incluye y además incorpora 

algunos factores propios de la materia.   

Salinas (2007), indica que el desconocimiento en la tecnología que se va 

a emplear en un proyecto, requerimientos ambiguos o pobremente 

especificados, cambios en el alcance del producto,  deficiencia en el soporte, 

usuarios no comprometidos en el proyecto son algunos de los obstáculos 

que enfrentan comúnmente las Gerencias de TI para gestionar proyectos 

exitosos.  

Según Sommerville (2007), pueden aparecer al menos seis tipos de 

riesgos en un proyecto: de tecnología, personal, organizacionales, 

herramientas, requerimientos y de estimación. 

Modelos para gestión de los riesgos 

  Para gestionar los riesgos se llevan a cabo una serie de procesos y 

actividades. La literatura consultada referencia con frecuencia a estándares o 

marcos de trabajo como son: el PMBOK del PMI, Gestión de Riesgos del 

Software del SEI (Software Engineering Institute) y a Microsoft Solutions 

Framework (MSF) de Microsoft. Estas organizaciones proponen para 

administrar los riesgos un conjunto de pasos organizados y estructurados 

jerárquicamente para guiar a los gerentes y demás participantes de un 

proyecto en el manejo de los riesgos.  

PMBOK 

La Guía de Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK) (2004) es un documento que describe normas, métodos, procesos y 

prácticas para dirigir proyectos. Dentro de las nueve áreas del conocimiento, 

se encuentra la Gestión de los riesgos del proyecto, la cual incluye los 

siguientes procesos:  
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Planificar la gestión de los riesgos. En esta etapa se establecen cuáles son 

los métodos, técnicas y herramientas que se utilizarán para gestionar el 

riesgo. 

Identificar  los Riesgos. Proceso para determinar cuáles son los riesgos que 

pueden afectar el proyecto y la documentación de sus características. 

Realizar el análisis cualitativo de los riesgos. Consiste en priorizar los riesgos 

para tomar acciones posteriores, evaluando y combinando  la probabilidad de 

ocurrencia y el impacto en el proyecto.  

Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos. Consiste en realizar un 

análisis numérico de los riesgos detectados sobre los objetivos del proyecto. 

Planificar la respuesta a los Riesgos. En esta fase se establecen las 

estrategias para manejar los riesgos detectados. Entre las más usuales se 

encuentran: minimizarlos, establecer planes de contingencia, explotarlos, 

compartirlos, transferirlos o aceptarlos. 

Monitorear y Controlar los Riesgos. Se deben mantener una supervisión 

sobre el plan y validar que en la ejecución del proyecto no aparezcan nuevos 

factores. Esta actividad debe ser constante hasta la finalización del proyecto. 

Microsoft Solutions Framework 

La administración de riesgos es una disciplina básica para Microsoft 

Solutions Framework. Ésta describe los principios, conceptos, consejos y un 

proceso de cinco pasos para administrar los riesgos. 

Características de esta disciplina. MSF (2002) (p.4): 

 Incluye todos los elementos de un proyecto. Personas, procesos y 

elementos tecnológicos. 
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 Incorporar un proceso paso a paso, sistemático y reproducible para 

gestionar los riesgos. 

 Es aplicado continuamente en todo el ciclo de vida del proyecto. 

 Tiene una orientación proactiva en lugar de reactiva. 

 Promueve el aprendizaje individual y colectivo. 

 Es flexible y puede adaptarse a diversas metodologías de análisis 

cualitativo y cuantitativo. 

El proceso de administración del riego consta de seis pasos: 

Identificación. En esta fase los riesgos se identifican y se ponen al 

descubierto para que todo el equipo tenga conocimiento de que existe un 

problema en potencia. Debe realizarse lo antes posible y con frecuencia a lo 

largo del ciclo de vida del proyecto. 

Análisis de los riesgos. Transforma las cifras y riesgos detectados, 

asignándoles prioridades para gestionar los riesgos más importantes. 

Planeamiento y programación. Este paso toma la información obtenida del 

análisis y la utiliza para trazar los planes, estrategias y acciones. La 

programación garantiza que los planes se aprueben y se incorporen en la 

infraestructura y el plan de actividades del proyecto.  

Seguimiento. Supervisa el estado de los riesgos y el progreso de sus planes 

de acción. Incluye la supervisión de probabilidades, impacto y exposiciones. 

Control. Ejecuta los planes de acción y sus informes de estado asociados. 

Además inicia las solicitudes de cambio del proyecto si los cambios en el 

estado o los planes alteran características, recursos o programación del 

proyecto. 
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Aprendizaje. Formaliza las lecciones aprendidas, elementos y herramientas 

relevantes del proyecto y plasma toda la información en un formato 

reutilizable para el equipo y la empresa. 

Gestión del Riesgo del Software del SEI 

La Metodología para gestionar los riesgos del software está centrada en 

la adquisición y desarrollo de software. Este marco de trabajo esta soportado 

por tres grupos de prácticas. Evaluación del riesgo del software, gestión 

continua del riesgo y el equipo de gestión de riesgos. 

A su vez, estas prácticas están basadas en tres metodologías para 

gestión de riesgo del software desarrollados por el SEI, para esta 

investigación se revisará una de ellas, el paradigma de la gestión del riesgo. 

Este paradigma representa las diferentes actividades de la gestión del 

riesgo asociadas con el desarrollo del software.  

Identificar. Antes de que el riesgo pueda ser manejado, debe ser identificado, 

el SEI ha desarrollado técnicas para explorar riesgos aplicando procesos 

sistemáticos que motivan al personal del proyecto en la obtención de eventos 

y sucesos de posibles riesgos. 

Analizar. Consiste en la conversión de los datos del riesgo en información 

para los gestores de decisiones. Proporciona las bases al gerente de 

proyecto en los riesgos más críticos. 

Planificar. Transforma la información del riesgo en acciones y decisiones. 

Monitorear. En esta actividad se revisa el estatus de los riesgos y las 

acciones tomadas. 

Controlar.  Se corrigen las desviaciones del plan de riesgos, responden 

eventos de alerta y se mejoran los procesos de la gestión del riesgo. 
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Comunicar. Esta actividad es el centro del modelo para enfatizar su 

importancia y criticidad. Sin una efectiva comunicación no resulta viable un 

abordaje efectivo de la gestión del riesgo. La comunicación facilita la 

interacción entre los elementos del modelo y la información de los riesgos a 

los diferentes niveles de la organización. 

Intersección de los modelos y sus procesos 

A continuación se presenta un cuadro que resume los tres modelos 

consultados y los procesos desarrollados en cada uno de ellos. 

Cuadro 1 
Intersección entre los modelos de Gestión de Riesgo y sus procesos 

 
Elaboración propia. Caracas. 2010 
 

Una vez revisados los tres modelos se pudo observar que contemplan 

procesos comunes para gestionar los riesgos, esto es de utilidad para dar 

soporte a la investigación en cuanto a cuáles son los procesos y actividades 

que  regularmente son aplicados para manejar los riesgos en proyectos. 
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CAPÍTULO III 
 

Marco Organizacional 

 

Las Consultoras de TI 

Las empresas consultoras en Tecnología de Información  desarrollan 

soluciones informáticas “llave en mano”,  esto es, sistemas de Información a 

medida de acuerdo a las necesidades del cliente así como también  ofrecen 

servicios de consultoría en computación a otras organizaciones. Se destacan 

por dedicar esfuerzo y recursos para construir aplicaciones que tengan una 

amplia gama de funcionalidades que pueden ser usadas en diversos tipos de 

empresas, públicas o privadas, enfocadas a los sectores de servicio, 

manufactura o banca, entre otros. 

Estas empresas generalmente ofrecen sus servicios y productos a través 

de proyectos,  es decir, una vez sorteados todos los procesos que implican 

vender una solución informática o presentar una propuesta para desarrollar 

un sistema de información  a medida del cliente, firman un contrato entre las 

partes interesadas detallando las condiciones, productos a entregar, período 

de tiempo, requisitos legales, penalizaciones, etc. 

La Empresa 

Kentron es una empresa venezolana de tecnología de información 

fundada en 1.994, que ofrece servicios de consultoría, desarrollo de 

aplicaciones y asesoramiento para la implantación de sus productos. 

En su página web Kentron proporciona la siguiente información: 

Su misión y visión: 
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Misión: Proveer soluciones en tecnología de información, consultoría y 

servicios especializados, a través de gente calificada, comprometida y con 

aliados estratégicos, para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y 

brindarles tranquilidad; logrando una rentabilidad que nos permita crecer y 

mejorar continuamente en beneficio de nuestros clientes, empleados, 

asociados y proveedores, contribuyendo también con el desarrollo de las 

comunidades donde interactuamos. 

Visión: Ser punto de referencia por la calidad y nivel de innovación de las 

actividades que emprendemos y líderes reconocidos en los sectores donde 

actuamos, llevando nuestra experiencia y conocimiento a todo el mercado 

latinoamericano. 

Su orientación: 

 Nuestra orientación es hacia el servicio y permanentemente 

estudiamos los adelantos tecnológicos en el área de Computación 

como herramientas de trabajo, bajo la óptica de sus posibilidades para 

ser aprovechadas en beneficio de nuestros clientes.  

 Nuestra formación y experiencia práctica nos inclina hacia el 

desarrollo de Sistemas de Información que apoyen los procesos 

productivos, faciliten la toma de decisiones, generen la información 

gerencial que resuma el rendimiento de los procesos involucrados y, lo 

más importante, que de su implantación nuestros clientes obtengan 

beneficios tangibles en sus niveles de eficiencia.  

 El mejoramiento de las Metodologías de Desarrollo y Mantenimiento 

de Sistemas cumple con un papel importante en  la Empresa así como 

el diseño de nuevas técnicas que se traduzcan en un mayor nivel de 

eficiencia y calidad en la  elaboración de los productos requeridos.    
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Organigrama de la empresa 

 

Gráfico 3. Estructura organizativa de la empresa. Fuente Kentron Sistemas de 

Información. 2010. 

 

Metodología de implantación de Sistemas de la empresa 

Kentron desarrolló su propia metodología, de uso en la actualidad, para 

los proyectos de implantación de sistemas, ésta consiste en un conjunto de 

fases y actividades las cuales se presentan a continuación. 

Organización del Proyecto 

Equipo principal del proyecto. Es el ejecutor del proceso de implantación, 

está compuesto por: 

1. Facilitadores funcionales 

2. Analistas de Organización y Métodos 

3. Analistas Técnicos 

4. Consultores de Proyectos 

5. Líder del Proyecto 

6. Coordinador del Proyecto 
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7. Promotor del proyecto 

8. Comité del Proyecto 

 
Características y funciones del equipo 
 
Facilitadores funcionales, quienes, además de ser expertos en las funciones 

que serán automatizadas, deben tener: 

Ascendencia dentro de la organización (organización informal) 

Expectativas de permanencia en la organización. 

Facilidad de expresión y transmisión de conocimientos 

Los facilitadores funcionales se convertirán en usuarios expertos del 

sistema, con visión de conjunto, que entiendan las relaciones entre los 

módulos y su configuración. Ellos serán los responsables de revisar los 

procesos, configurar el sistema y realizar la capacitación a los usuarios 

finales. 

Analistas de organización y métodos (O&M), conocedores de los aspectos 

metodológicos del análisis de procesos. 

Los analistas de O&M darán el apoyo metodológico durante la 

configuración y certificación, para mejorar y documentar los nuevos procesos 

de la organización con el uso del sistema. 

Analistas técnicos, conocedores del aspecto informático de los sistemas de 

información en general. 

Los analistas técnicos serán los principales receptores de la transferencia 

tecnológica y se irán familiarizando con el funcionamiento interno del sistema 

en la medida que avanza el proceso de implantación. Eventualmente los 

analistas deben estar en capacidad de entender los requerimientos 
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particulares de los usuarios dentro del contexto del sistema y de realizar los 

reportes y consultas especializadas solicitadas por ellos. 

Consultores de Kentron, con experiencia en las áreas funcionales y en la 

operación y configuración del sistema, según las particularidades de los 

organismos públicos. 

Son los responsables del adiestramiento y asesorar al resto del equipo 

en la configuración y operación del sistema y están  encargados de realizar 

las modificaciones particulares y adaptaciones requeridas por los usuarios. 

Los analistas trabajan principalmente en las oficinas de KENTRON y son 

asignados al proyecto basándose en las tareas específicas identificadas por 

el equipo y aprobadas por el líder del proyecto. 

Líder del proyecto, es el representante principal y el canal de comunicación 

del cliente en el proyecto. 

Es el responsable de aprobar o rechazar las solicitudes de 

requerimientos de los usuarios y de coordinar las actividades en conjunto, 

reuniones, etc. Debe asegurar la disponibilidad oportuna de los recursos 

necesarios para la ejecución del proyecto. 

El líder del proyecto será el supervisor directo del personal del cliente 

que trabaje en el proyecto y debe tener la autoridad necesaria para asignar 

libremente las tareas requeridas. 

Coordinador del proyecto, es el representante principal y el canal de 

comunicación de Kentron en el proyecto. Es el responsable de responder a 

las observaciones y requerimientos que realice el Líder del Proyecto, así 

como de asignar a los consultores necesarios durante el proceso de 

implantación. 



 

24 

 

Promotor del proyecto, su función principal es  velar que los usuarios se 

mantengan informados de los pasos que se están ejecutando y las 

necesidades de participación en tareas específicas del proyecto. 

La responsabilidad principal del promotor es supervisar el ambiente 

organizacional en el contexto del proyecto y alertar sobre barreras de 

comunicación y resistencia al cambio que puedan afectar el desarrollo del 

proyecto. 

Debe ser una persona con ascendencia dentro de la organización, que 

no tenga un cargo de supervisión y que tenga facilidad para establecer 

relaciones informales con el personal del cliente. 

Comité del proyecto, es el responsable de hacer seguimiento a las 

actividades del proceso de implantación y resolver los conflictos que se 

presenten, para asegurar el cumplimiento de los planes de trabajo 

establecidos. 

Está conformado por el Líder, el Coordinador, el Promotor del Proyecto y 

un director funcional de alto nivel, quien funge como supervisor del proyecto 

en la organización. 

El comité del proyecto se reúne periódicamente para supervisar el 

avance del proyecto y para resolver problemas que no se hayan podido 

solventar a otros niveles. 

Procesos de Implantación 

El proceso de implantación es eminentemente práctico y se basa en el 

enfoque de “aprender haciendo”, en el que los participantes trabajan sobre 

configuraciones preestablecidas, las prueban y modifican para adecuarlas a 

su forma de trabajo. 
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Gráfico 4. Procesos de la metodología de implantación. Elaboración propia. 

2010.  

Configuración. Entender el funcionamiento de la organización y establecer el 

modelo de negocio, configurando el sistema para dar respuesta a ese 

requerimiento. 

Preparar el proyecto. Realizar primer contacto con el cliente para definir 

el posible equipo del proyecto y fechas probables. 

Iniciar Proyecto.  

 Registrar el proyecto en los sistemas de control interno de 

Kentron. 

 Planificar el arranque del proyecto 

Elaborar Plan Maestro. Obtener información sobre los principales 

procesos del cliente. 

 Detallar el cronograma del proyecto. 

 Registrar el ADR "0" 

Realizar primera reunión del comité del proyecto 
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 Definir los procedimientos de monitoreo y control que se 

seguirán a lo largo del proyecto. 

Configurar el sistema. Configurar los módulos del sistema en el cliente, 

levantando la información necesaria a través de talleres de análisis de los 

procesos propios de la organización en donde se supervisa al equipo  de 

trabajo, proponiendo soluciones probadas en otras instalaciones analizando 

particularidades de la organización objeto y configurando el sistema 

convenientemente.  

En este proceso está presente la búsqueda y creación de condiciones de 

mejoramiento de la organización que se convierten en mejoras inmediatas si 

se cuenta con la participación de recursos de Organización y Métodos de la 

organización. 

Certificar los procesos del cliente. Realizar con los facilitadores talleres a los 

usuarios finales, donde se les presenta el producto configurado para la 

atender a través del sistema los procesos del organismo. Estos talleres 

tienen el propósito de validar con los conocedores del quehacer diario de la 

organización, si la orientación y configuración del sistema es funcional para 

el arranque del mismo en ambiente de producción y/o de operación real del 

sistema. Como resultado de estos talleres es posible que se detecten nuevos 

requerimientos especiales y necesidades de ajustes en la configuración. 

Arranque. Comienzo en producción con el sistema. Esta fase marca el inicio 

del uso del sistema y bien dado con el primer registro de datos no 

desechables en cada módulo del sistema. 

Puesta en marcha. Entrar en producción con el sistema. 

En este punto, luego de cumplirse el Arranque ya se puede comenzar a 

procesar los documentos reales del organismo a través del sistema y, 

entonces, comienza el período de puesta en marcha, donde los usuarios 
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ejecutan los procesos con el sistema, se comprueba la configuración 

mediante las verificaciones de saldos y cierres y se realizan los ajustes de 

configuración necesarios. 

Capacitación. Notificar a Atención al Usuario la lista de participantes en las 

capacitaciones. Se realiza un adiestramiento básico del Sistema, donde los 

facilitadores y analistas aprenden la operación y configuración básica del 

sistema, trabajando sobre una instalación completamente en blanco, donde 

pueden experimentar libremente. 

El adiestramiento básico se realiza por grupos, estudiando cada módulo 

del sistema en forma independiente. 

Cerrar implantación. Cerrar el proceso de implantación del Sistema en el 

cliente. 

Situación Actual 

Hoy en día la empresa no contempla en sus procesos de implantación y 

desarrollo de sistemas una metodología para administrar los riesgos que 

pudiesen presentarse en sus proyectos.  

Cuando se inicia un proyecto, se vacían en una hoja Excel los factores 

de riesgos genéricos, pero estos no son analizados, no se mide el impacto 

que pudieran obtener en caso de que algún riesgo se materialice y tampoco 

se establece un plan de respuesta para los mismos. 

En el ciclo de vida de un proyecto, los riesgos que inicialmente fueron 

detectados pueden desaparecer y presentarse otros, por lo que es 

importante revisar el plan de respuesta a los riesgos. En la actualidad esta 

actividad en la empresa no se lleva a cabo.  
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CAPÍTULO IV 

Marco Metodológico 

 

Tipo y Diseño de la Investigación 

 

Tipo de Investigación 

Esta investigación fue de un proyecto factible. Según la UPEL (2010) 

“Este tipo de proyecto consiste en la investigación, elaboración y desarrollo 

de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales”  (p.21) 

 Es importante resaltar que en este proyecto se abarcaron únicamente 

dos de las cinco fases de un proyecto factible: El diagnóstico, donde se 

evaluó la situación de la organización en cuanto a la identificación, análisis y 

respuesta a los riesgos en proyectos de implantación y el diseño para 

presentar a la empresa una propuesta para gestionar los riesgos tomando 

como referencia el PMBOK del PMI.  

Diseño de la Investigación 

En cuanto al diseño, se aplicó la investigación de campo de tipo no 

experimental, esto es, se observaron y recolectaron los datos directamente 

de la realidad de estudio, para ello se celebraron reuniones con el 

Coordinador de Consultoría y los Directores de la Empresa para conocer sus 

procesos, su gestión de proyectos y si actualmente realizan gestión de 

riesgos. 
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Adicionalmente, se utilizaron fuentes documentales que permitieron 

conocer el estado actual del conocimiento sobre riesgos en proyectos 

tecnológicos y las actividades que comúnmente se realizan para la gestión 

de dichos riesgos. 

Población y Muestra 

La población objeto de estudio estuvo conformada por cuatro (04) 

personas, los directores de la empresa,  el Coordinador de Consultoría de 

Proyectos y una Consultora de Proyectos. 

Tal como indica Arias (2006) en la definición de la población “si la 

población, por el número de unidades que la integran, resulta accesible en su 

totalidad, no será necesario extraer una muestra” (p.82). 

En este caso la muestra es igual a la población, dando un total de cuatro 

(04) individuos. 

La personas seleccionadas fueron consideradas clave para esta 

investigación, dado que actualmente en la empresa no se lleva gestión de 

riesgos era de interés conocer la posición y actitud del área gerencial en 

cuanto a implementar como parte de sus actividades un plan de respuesta a 

los riesgos. 

Técnicas e instrumentos 

 En esta investigación se utilizó la entrevista no estructurada como 

técnica para recolectar información acerca de la experiencia que posee el 

área gerencial y el área de proyectos en materia de gestión de riesgos, y 

además conocer cómo funciona hoy en día su metodología de trabajo para la 

implementación de proyectos. 

El instrumento usado fue el guión de entrevista.  (Ver Anexo A). Para 

desarrollar el guión se revisaron los objetivos de la investigación y que 
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incógnitas se necesitaban descubrir para realizar una propuesta que fuese 

de utilidad a la empresa.  

Para el diseño del guión se crearon cuatro categorías bajo las cuales se 

agruparon las preguntas, dichas categorías fueron: 

Documentación de los Proyectos. Se deseaba conocer si en la actualidad 

llevan un registro físico y/o electrónico de los documentos que forman parte 

de los proyectos ejecutados, contratos, actas de inicio y fin de proyecto, 

costos, registro de horas hombre, cronograma del proyecto, lecciones 

aprendidas, software para control y gestión, entre otros. 

Actualización de los documentos. En esta categoría se quería validar si se 

documentaban los cambios que usualmente se presentan en los proyectos 

de tal forma que se pudiese tener una comparación de lo planificado versus 

lo ejecutado. 

Manejo de Riesgos.  Bajo esta clasificación se desarrollaron las preguntas 

que permitieron conocer la experiencia en la identificación y análisis de 

riesgos, así como la actitud del equipo de trabajo hacia este aspecto. 

Utilidad de Gestionar los Riesgos. Era fundamental para esta investigación 

determinar si la gerencia de la empresa estaba clara en las ventajas que 

suponen incorporar la gestión de los riesgos en sus proyectos y 

consideraban la necesidad de un plan de respuesta a los mismos. 

Otra técnica utilizada para recolectar información fue la revisión de la 

literatura disponible con el propósito de obtener la lista de riesgos genéricos 

que se pueden presentar en cualquier proyecto de tecnología y que sirve de 

base inicial para la identificación de riesgos.  
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Análisis e Interpretación 

Para realizar el análisis e interpretación de los datos recolectados se 

transcribieron las entrevistas y luego se procedió a describir, interpretar, 

analizar y sintetizar la información obtenida con el propósito de formular la 

propuesta y posteriores recomendaciones. 

Procedimiento 

En esta sección se describen los procesos de la Gestión de Riesgos de 

Proyectos del PMBOK en los cuales se apoya esta investigación para lograr 

el cumplimiento de los objetivos.   

Planificar la Gestión de los Riesgos. Es la etapa inicial. Se cubren los 

siguientes aspectos. 

 Elementos de entrada para evaluar el proyecto en cuestión. Alcance, 

costos, cronograma, comunicaciones. 

 Actividades. Reuniones de planificación y análisis para efectuar las 

actividades de gestión del riesgo. 

 Elementos de salida. Definición de Roles y responsabilidades, 

categorías de riesgos, definición de la probabilidad e impacto de los 

riesgos, formato de informes, documento de seguimiento. 

Identificar los riesgos. En esta etapa, se identifican los riesgos del proyecto. 

Para ello se realizan las siguientes actividades. 

 Elementos de entrada. Revisión de la documentación del proyecto. 

 Actividades. Recopilación de los riesgos del proyecto. Reunión con los 

involucrados en el proyecto. Aplicación de la Técnica Tormenta de 

ideas. Análisis de la lista de riesgos genéricos para proyectos de 

implantación de sistemas. 
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   Elementos de salida. Formato de Registro de riesgos identificados.  

Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos. En esta etapa se priorizan los 

riesgos y se define su probabilidad e impacto. 

 Elemento de entrada. Formato de registro de riesgos identificados. 

Información procedente de proyectos similares ya finalizados. 

 Herramientas y técnicas empleadas. Reuniones con involucrados para 

definir la probabilidad e impacto de cada riesgo.  

 Elementos de salida. Lista de riesgos clasificados por prioridades. 

Matriz de probabilidad e Impacto. 

Planificar la Respuesta a los Riesgos. En este proceso se desarrollan las 

acciones y actividades para reducir las amenazas a los objetivos del 

proyecto. 

 Elementos de entrada. El registro de riesgos y el plan de gestión de 

riesgos. 

 Herramientas y técnicas. Establecimiento de la estrategia 

dependiendo del riesgo: Evitar, transferir, mitigar o aceptar. 

 Elementos de salida. Registro de riesgo actualizado con las 

respuestas seleccionadas para cada riesgo, su propietario y posibles 

riesgos secundarios que surgen como resultado de la implementación 

de la respuesta seleccionada. Cronograma de actividades actualizado.  

Esta investigación no cubre los procesos de análisis cuantitativo de 

riesgos, ni el monitoreo y control de los riesgos, en las recomendaciones y 

conclusiones se sugerirán posibles actividades a desarrollar.  
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CAPÍTULO V 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

Identificación de los Entrevistados 

Ing. Agustín Botana, fundador de Kentron. Director Ejecutivo. 

Responsable de las áreas de administración, mercadeo, consultoría y 

mantenimiento. 

Ing. Miguel Veloso, fundador de Kentron, Director técnico, responsable 

del área de desarrollo de Sistemas. 

Lic. Euro Gutiérrez, Coordinador de Proyectos, responsable de la 

implantación de proyectos. 

Marvic Melicio, Consultora, del área de Consultoría, forma parte del 

equipo de implantación de proyectos.  

Presentación de los Resultados 

Se mostrará la información recolectada de acuerdo a la clasificación que 

se indicó en el capítulo del Marco Metodológico, sección de Técnicas e 

Instrumentos. 

Documentación de los Proyectos. Todos los entrevistados coincidieron en 

que en la actualidad existe un registro histórico de proyectos. El Sr. Euro 

indicó que llevan un registro de cada proyecto. Crean una carpeta electrónica 

asignándole un número de orden único para el proyecto y almacenan las 

minutas, correos, plan de trabajo, contrato, así como los documentos de 

configuración del sistema. Físicamente abren una carpeta donde archivan lo 

documentos físicos, actas de inicio, actas de configuración de los módulos, 
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acta de cierre, informes de avance, registro de hitos, facturas, e informes de 

cierre del proyecto. 

El Sr. Agustín indicó que para ellos es importante este registro ya que les 

sirve para analizar conflictos, como memoria histórica. La Srta. Marvic 

informó que este registro les permite realizar propuestas de mejora y como 

plantilla para futuros proyectos. 

En cuanto a la pregunta si llevan registro de las lecciones aprendidas y la 

importancia de este procedimiento. Todos coincidieron en que no se lleva 

registro de las mismas de un modo formal, ocasionalmente se discuten, han 

considerado incorporarlo pero no lo han hecho. También les parece 

importante. 

Actualización de la Documentación. Cuando se les preguntó cuales eran las 

herramientas para llevar el control de proyectos indicaron: Microsoft Project 

para el control de actividades, para el avance físico y económico Excel y 

Cronos un sistema desarrollado en casa para registrar las horas hombres del 

proyecto. 

Para la pregunta sobre la actualización del proyecto cuando surgen 

cambios en la ejecución del mismo. En este punto indicaron que si se 

actualiza el proyecto, se dejan constancia en minutas previa discusión con el 

cliente y hacen ajustes en el cronograma del proyecto. 

Manejo de Riesgos. En esta categoría se agruparon las preguntas 

relacionadas con las fases en la que las situaciones no deseadas suelen 

presentarse, cuales son los factores de riesgo más comunes, actitud del 

equipo de trabajo ante la incertidumbre y riesgos. 

En cuanto a las fases en que se presentan los riesgos, todos coincidieron 

en la fase de cierre, algunos mencionaron la fase de arranque y puesta en 
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marcha. También indicaron que las firmas de actas suelen ser una actividad 

difícil y que suele tomar más tiempo del planificado. 

Los factores de riesgos que comúnmente se presentan están 

relacionados con las personas, especialmente del lado del cliente, cambio de 

autoridades y de usuarios, falta de compromiso y motivación son elementos 

recurrentes. También mencionaron la falta de claridad en los objetivos del 

proyecto como un elemento de riesgo. 

Los entrevistados indicaron que hoy en día no tienen estrategias ni 

acciones para mitigar los riesgos, cuando se presentan buscan la solución 

pero no toman medidas anticipatorias ni planes alternativos. 

La Srta. Marvic Melicio, informó que hacen una lista sencilla de riesgos y 

la revisan con todo el equipo al inicio del proyecto, pero no vuelven a hacerle 

seguimiento ni evalúan si se presentan nuevos riesgos cuando el proyecto 

está en fase de ejecución. 

Indicaron que en el equipo no todos los integrantes son proactivos, no 

hay cultura de gestión de riesgos por lo que dependen de cada individuo 

notificar las situaciones no deseadas. La empresa como parte de sus 

procedimientos solicita al cliente que asigne un líder con ascendencia sobre 

los usuarios para que identifique aspectos que puedan convertirse en 

situaciones problemáticas y los notifique en la reunión de avance, sin 

embargo en algunos proyectos no ha dado buen resultado. 

 Utilidad de Gestionar los Riesgos. En este punto se evalúa la visión y 

opinión de los entrevistados en la gestión de riesgos en los proyectos. 

Todos coincidieron en que es importante incluir como parte de sus 

procedimientos de implantación de proyectos la gestión de riesgos. Hacerle 

seguimiento en sus reuniones de avance e incorporar las actividades y 

estrategias para mitigar los riesgos en el plan del proyecto. 
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Síntesis de los resultados 

En el siguiente cuadro se presenta la información recopilada, de forma 

sintetizada buscando obtener los elementos coincidentes y no coincidentes 

de cada uno de los entrevistados con el propósito de establecer a posteriori 

el diagnóstico de la situación actual de la empresa en el manejo de riesgos 

en proyectos de implantación de sistemas. 

Cuadro 2 
 
Síntesis de los resultados de las entrevistas 

 
Categoría 

 
DOCUMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS 

 

Preguntas ¿Llevan registro de los 
proyectos? 

¿Es importante mantener la historia de proyectos? 

Entrevistado 1 Si, en formato electrónico 
y digital 

Si, sirve para control  y gestión de otros proyectos 

Entrevistado 2 Si, propuestas, minutas, 
avances 

Si, como memoria del proyecto, solución de conflictos 

Entrevistado 3 Si Si, mejoras para otros proyectos. 

Entrevistado 4 Si Si, obtener métricas para otros proyectos 

Preguntas ¿Registran las lecciones 
aprendidas? 

¿Consideran que es importante registrar las lecciones aprendidas? 

Entrevistado 1 No formalmente,  Si, especialmente en costos y calidad 

Entrevistado 2 No es un proceso formal Si, para evitar cometer los mismos errores, reforzar la inteligencia del 
negocio, ajustar la forma para proyectos similares 

Entrevistado 3 No hasta ahora Si, para realizar mejoras 

Entrevistado 4 No lo documentamos Si, tenemos planificado hacerlo 

Categoría  
ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

Preguntas Herramientas para 
gestión de proyectos 

Procedimiento para actualizar la documentación cuando surgen 
cambios en el proyecto 

Entrevistado 1  
Microsoft Project 
Microsoft Excel 
Cronos 

Se actualiza el proyecto y el archivo de control de horas  

Entrevistado 2 Se discuten con el cliente y se registran en minutas 

Entrevistado 3 El coordinador del proyecto actualiza el Project, los consultores no lo 
hacen. 

Entrevistado 4  

Categoría  
MANEJO DE RIESGOS 

 

 
Preguntas 

Riesgos en 
proyectos de 
implantación 

Fases en que 
se presentan 
los riesgo 

Estrategias o 
planes de 
acción para 
los riesgos 

¿Se evalúan los 
riesgos con el 
equipo? 

Actitud del equipo 
frente a los riesgos 

Entrevistado 1 Cambio de 
autoridades. 
Desorden 
administrativo. 
Dependencia de 
terceros. 

Fases de 
Arranque, 
Actas de inicio 
Fase de cierre 

No hay planes No se hace Algunas personas 
notifican, otras no,  al 
no estar formalizado 
depende del 
consultor 

Entrevistado 2 Cambio personal 
operativo 
Cambio personal 
directivo y/o clave 
Cambio de opinión 

Cierre de la 
implantación 

Nada 
formalmente 
establecido. 

Si se hace pero 
más como una 
conversación, 
no se le da 
importancia 

No lo manejan 
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sobre 
requerimientos 
aprobados 
Fallas en la 
dedicación y 
cumplimiento por 
parte del personal 
de cliente 
Falta de claridad 
para identificar y 
seguir la ruta del 
proyecto 
Falta de verificación 
de alcance, 
compromisos y 
condiciones del 
proyecto 

Entrevistado 3 Cambio del personal 
o roles por parte del 
cliente. 
Usuarios no 
disponibles 
Tiempos de 
ejecución ajustados 

Arranque y 
puesta en 
marcha. 
Cierre. 

No hay. Si se hace al 
inicio, pero no 
se realiza 
seguimiento 

No se notifica, 
alguna personas lo 
hacen, otras no 

Entrevistado 4 Falta de claridad en 
los requerimientos 
Tiempos de 
ejecución 

Fase Arranque 
y Cierre 

No hay No se hace 
formalmente 

No hay cultura de 
riesgos. 

 
Categoría 

 
UTILIDAD DE GESTIONAR LOS RIESGOS 

 

Pregunta ¿Considera de utilidad desarrollar un procedimiento para identificar, analizar y planificar la respuesta 
a los riesgos? 

Entrevistado 1 Me parece vital, cuando los proyectos son menores a tres mes los riesgos pueden pasar de largo, 
pero en proyectos mayores los riesgos pueden llevarnos al fracaso. Debemos detectar los riesgos, 
formalizarlos e internalizarlos. 

Entrevistado 2 Si. 100%. Debemos incluirlos en las reuniones de seguimiento y dedicarle un apartado en los 
informes de avance que entregamos a los clientes. 

Entrevistado 3 Si, para lograr evitar situaciones que se nos presentan ahora.  

Entrevistado 4 Si, es importante incluirlo en nuestra metodología de implantación de proyectos. 

Elaboración propia. Caracas. 2011 
 

 

Diagnóstico de la situación encontrada 

Entre los aspectos más significativos en la situación actual nos 

encontramos que: 

Hoy en día en la organización disponen de una metodología 

ampliamente probada para la implementación de proyectos, la cual es 

continuamente revisada y en caso de ser necesario se incluyen nuevas 

actividades para mejorar los procesos y se eliminan otros que no dan los 
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resultados esperados, por ejemplo, diseño de una guía de auto aprendizaje 

para que el usuario del sistema pueda reforzar sus conocimientos.  

La empresa lleva un registro histórico de los proyectos culminados lo que 

les podría ser de utilidad para determinar que situaciones no deseadas se les 

han presentado con mayor frecuencia y obtener una lista de riesgos iniciales 

para futuros proyectos, en la actualidad ese registro se utiliza para generar 

indicadores de gestión únicamente. Tampoco se registran y discuten las 

lecciones aprendidas, lo que podría dar como resultado repetir errores 

cometidos previamente o no aprovechar situaciones que resultaron exitosas 

para futuros proyectos. 

Se disponen de herramientas para gestión y control de los proyectos, 

haciendo énfasis en el control de horas planificadas y ejecutadas, también se 

llevan un procedimiento para registrar los cambios  que ocurren cuando el 

proyecto está ejecutándose, así como cuidan especialmente la satisfacción 

del cliente haciendo encuestas de calidad en cuanto al producto y atención 

de los consultores de la empresa. 

Están identificadas las etapas donde se presentan los riesgos que son 

los principales causantes de atrasos en el proyecto así como también los 

factores de riesgos más frecuentes, sin embargo la empresa no tiene 

formalizado un procedimiento para su registro, evaluación de impacto ni 

estrategias para su mitigación. En la actualidad los riesgos no se anticipan 

sino que se atienden cuando se presenta el problema. La actitud es más 

reactiva que proactiva. 

El equipo de trabajo al inicio del proyecto establece unos riesgos 

generales, no se asignan los responsables de cada riesgo, no se revisan si 

aparecen nuevos riesgos y tampoco se realiza monitoreo y control de los ya 

existentes. 
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CAPÍTULO VI 

Presentación de la Propuesta 

 

Aspectos Generales 

La propuesta presentada a la Empresa Kentron Sistemas de Información 

tiene como propósito incorporar en su metodología de implantación de 

sistemas un conjunto de técnicas y herramientas que sean de utilidad para la 

gestión de los riesgos en sus proyectos. 

Para la realización del plan de respuestas a los riesgos se tomó como 

referencia el estándar PMBOK del PMI, específicamente el proceso de 

Gestión de Riesgos, adicionalmente, se revisaron los modelos (Microsoft 

Solutions Framework, Gestión de Riesgos de Software del SEI) como se 

indica en el Capítulo II, esto con el propósito de conocer otros 

planteamientos que agregaron valor y enriquecieron esta investigación, 

reafirmando la relevancia e importancia de esta actividad dentro de los 

proyectos. 

En el capítulo IV, sección Procedimiento, se describen en detalle los 

procesos que deben desarrollarse para la presentación del plan de respuesta 

a los riesgos. Se preparó un cronograma de trabajo para la planificación de 

las tareas y el tiempo estimado de su ejecución (enero a julio del 2011).  

(Anexo I). 

Es importante señalar que el análisis cuantitativo de los riesgos, así 

como el monitoreo y control, no forman parten de la propuesta de esta 

investigación. 
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Desarrollo de la Propuesta 

Para contemplar los procesos de gestión de riesgos la empresa debe 

actualizar su metodología de implantación de Sistemas, incluyendo en su 

Fase de Configuración los procesos: Planificación de la Gestión, 

Identificación, Análisis Cualitativo y Plan de Respuesta a los Riesgos. 

A continuación se muestran los procesos desarrollados: 

 

Planificar la Gestión de los Riesgos 

Proceso inicial cuyo propósito es establecer la estructura y gestión de 

riesgos que se va a realizar en un proyecto. 

Debe ser incluido en la metodología de la empresa, proceso 

Configuración, actividad Preparar el Proyecto. 

Elementos que forman parten del documento Plan de Gestión de los 

Riesgos (Anexo B): 

1. Identificación del Proyecto: Se registra el código asignado por la 

empresa y el nombre del proyecto. 

2. Cliente: Nombre del cliente para el cual se desarrolla el proyecto 

3. Fecha de Elaboración del Plan 

4. Responsable: Nombre de la persona responsable de realizar el plan. 

5. Fases de la metodología: Configuración – Plan de Arranque 
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6. Herramientas y técnicas: Se registra las herramientas y técnicas que 

serán usadas para la identificación y registro de los riesgos del 

proyecto.   

Herramientas 

a. Formato de tormenta de ideas (Anexo C) 
b. Estructura desagregada de riesgos (riesgos generales)  
c. Lista de Riesgos genéricos (Anexo D) 
d. Otros documentos 

 
Técnicas 

a. Tormenta de ideas 
b. Juicio de Expertos 
c. Análisis proyectos similares 

 
7. Roles y responsabilidades: Se identifican los roles responsables de  

la gestión de los riesgos en el proyecto y se describen sus 

responsabilidades. 

8. Frecuencia de medición: Se acuerda con qué frecuencia (semanal, 

quincenal, mensual, etc.) y que días se revisará el estatus de los 

riesgos detectados en el proyecto. 

 

Identificar los Riesgos del Proyecto 

De acuerdo a la metodología de la empresa, en la fase de Configuración, 

cuando se inicia la actividad Elaborar Plan Maestro, ya se han realizado 

reuniones con el cliente, se definieron fechas para el cronograma de trabajo 

y se levantaron los procesos que se llevarán a cabo, por lo tanto, ya se 

puede planificar una reunión donde se  identificarán los  riesgos del proyecto 

en cuestión. 
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Instrumentos diseñados para la identificación y registro de los riesgos 

Estructura Desagregada de Riesgos (EDR). Es uno de los instrumentos que 

se diseñó como insumo para identificar los riesgos más comunes que se 

presentan en los proyectos de implantación de sistemas, se crearon cuatro 

categorías de riesgos y para cada una de ellas se seleccionaron factores de 

riesgos que suelen presentarse con mayor frecuencia. 

Este documento es una guía o referencia para la identificación de 

riesgos, sin embargo el equipo de trabajo debe estar atento a cualquier otra 

situación no desea que pueda presentarse en los proyectos y que no esté 

categorizada dentro de la EDR. 

 

Gráfico 5. Estructura Desagregada de Riesgos. Elaboración propia. 2011. 
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Lista de Riesgos Genéricos. A partir de la EDR, se diseño una Lista de 

Riesgos Genéricos, en la misma se añadió información descriptiva de cada 

factor riesgo con el propósito de brindar información de utilidad para 

identificar y establecer posibles estrategias que se puedan aplicar para los 

factores de riesgo que se presenten en el proyecto. 

Elementos que forman parte de la Lista de Riesgos Genéricos (Anexo D): 

1. Categoría del Riesgo: Nombre para agrupar los riesgos de acuerdo a 

factores similares que afectan el proyecto.  

2. Identificador del Riesgo: Consecutivo asignado a cada factor de 

riesgo. Es de utilidad para luego utilizarlo en la matriz bidimensional, 

instrumento diseñado para cruzar los posibles riesgos con cada fase 

de la metodología de implantación de sistemas de la empresa. 

3. Factor de Riesgo: Nombre del riesgo. 

4. Descripción del Nivel del Riesgo: Breve descripción de lo que se 

considera podría ser la causa del Riesgo. 

5. Consecuencias: Descripción del efecto que tendría para el proyecto 

el riesgo en caso de que se materialice. 

6. Indicadores: Elementos que alertan de un posible riesgo. 

7. Plan de acción: Descripción de las posibles estrategias que podrían 

llevarse a cabo para atender el riesgo. 

8. Plan de contingencia: Descripción de las actividades que podrían 

realizarse si el riesgo se materializa. 

Matriz Modelo Multidimensional. Una vez diseñada la lista genérica de 

riesgos, se analizó con el coordinador de proyectos en qué fase y 

procedimientos suelen presentarse los factores de riesgos, esto fue con el 
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propósito de diseñar una matriz bidimensional donde se muestre en que 

fases el equipo del proyecto debe prestar mayor atención a las situaciones 

no deseadas.  (Anexo E). 

Formato de Tormenta de Ideas. En este formato se registran los datos de 

identificación del proyecto, del moderador y de los participantes. El propósito 

de este instrumento es registrar la actividad de identificación de los riesgos 

como parte de la documentación del proyecto y guiar al moderador en el 

procedimiento a seguir. 

Elementos que forman parte del formato Tormenta de Ideas (Anexo C): 

1. Propósito: Descripción del objetivo de la tormenta de ideas 

2. Proyecto: Código del proyecto asignado por la empresa y nombre del 

proyecto. 

3. Fecha y hora de la Reunión: Registro de la fecha en la que se realizó 

la actividad y duración estimada de la misma. 

4. Moderador: Nombre de la persona responsable de liderar la reunión. 

5. Participantes: Nombres de las personas que realizarán la tormenta 

de ideas. 

6. Insumos: Lista de los elementos que se sugiere tomar en cuenta para 

obtener los riesgos del proyecto. 

7. Procedimiento: Secuencia de las actividades a realizar durante la 

tormenta de ideas. 

8. Observaciones: Registro de cualquier otra información pertinente 

para el proyecto. 

Formato de Registro y Análisis de Riesgos. En este formato se vaciarán los 

riesgos que se detecten en la reunión de identificación de riesgos del 
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proyecto. Para el diseño de este instrumento se utilizaron las categorías y los 

factores de la Lista Genérica de Riesgos.  

Ciertas columnas del formato fueron automatizadas para validar los 

datos introducidos, se creó una pestaña con los datos asociados a las listas 

de valores, si un nuevo valor desea ingresarse a la lista debe actualizarse 

dicha pestaña. (Esta información forma parte de la documentación que se le 

entregará a la empresa).  

Elementos del Formato de Registro y Análisis de Riesgos (Anexo F). 

1. Nro.: Número consecutivo para identificar el riesgo identificado. 

2. Categoría: Lista de valores que permite seleccionar las categorías de 

riesgos propuestas para la metodología de implantación de sistemas. 

3. Tipo: Lista de valores que permite seleccionar  los factores de riesgo 

disponibles de acuerdo a la categoría seleccionada previamente. 

4. Causa-Riesgo/Oportunidad-Efecto: Campo descriptivo donde se 

introduce una explicación detallada del factor de riesgo. 

5. Rol. Nombre del rol que será responsable del seguimiento del riesgo. 

6. Probabilidad: Lista de valores que permite seleccionar el factor de 

ponderación que indica la probabilidad de materialización del riesgo. 

7. Impacto: Lista de valores que permite seleccionar el factor de 

ponderación que refleja el Impacto que el riesgo ocasionaría para el 

proyecto si el riesgo se materializa. 

8. Exposición: Resultado de multiplicar la probabilidad por el impacto.   

9. Prioridad: Descripción que muestra si la exposición es Alta, Media o 

Baja. 
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10. Amenaza/oportunidad: Lista de valores para que se indique si el 

riesgo es una amenaza o una oportunidad. 

11. Estrategia: Lista que muestra las estrategias a seguir, dependiendo 

de si el factor es un riesgo o una oportunidad. 

12. Plan de acción: Descripción de la o las posibles acciones a tomar. 

 

Procedimiento para la identificación de los riesgos en un proyecto 

El gerente del proyecto como parte de la planificación debe recopilar la 

información del proyecto que servirá como insumo para identificar los riesgos 

del proyecto.  

Convocará a los integrantes del equipo a una sesión de tormenta de 

ideas, como resultado de esa reunión se obtendrán los riesgos del proyecto, 

su clasificación, áreas de impacto y responsables de los riesgos. Debe 

motivarse al equipo para que además de buscar amenazas también se 

identifiquen oportunidades que redunden en beneficio del proyecto. 

Es importante que se revise el contrato del proyecto, términos y 

condiciones, fianzas, penalizaciones por atrasos, seguros y forma de pago. 

La empresa debe analizar si ese documento será detallado con todo el 

equipo del proyecto o por el contrario (por confidencialidad y reserva) en una 

sesión interna. 

El gerente del proyecto vaciará la información en el formato de registro y 

análisis de riesgo del proyecto. 

Este procedimiento está detallado en el Diagrama de Procesos para 

generar un Plan de Repuesta a los Riesgos (Anexo G). 
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Análisis Cualitativo de los Riesgos 

Al terminar la identificación de los riesgos, el equipo debe proceder a 

analizarlos cualitativamente, esto con la finalidad de evaluar para el proyecto 

en específico que probabilidad existe que el riesgo ocurra, cuál sería su 

impacto y entonces obtener la severidad y la prioridad de atención que se 

debe dar a cada riesgo. 

Para desarrollar la matriz de probabilidad e impacto incluida en el 

formato de registro y análisis de riesgos, se siguieron los siguientes pasos. 

Paso 1. Se realizó un cuadro donde se clasificó la probabilidad de 

ocurrencia asignándole un factor de ponderación. 

Cuadro 3  

Probabilidad de ocurrencia del riesgo 
Probabilidad Factor de 

ponderación 
Descripción 

Muy baja 0,2 Poca probabilidad de ocurrencia del riesgo 

Media 0,4 Puede que ocurra 

Alta 0,6 Existen muchas probabilidades de que se presente el riesgo 

Muy Alta 0,8 Casi seguro que el riesgo va a ocurrir 

Elaboración propia. 2011. 

Paso 2.Se clasificó el impacto y se le asignó un factor de ponderación, 

obteniendo el siguiente cuadro. 
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Cuadro 4 

Impacto de la ocurrencia del riesgo 
Impacto Factor de 

ponderación 

Descripción 

Muy bajo 0,1 Impacto insignificante 

Bajo 0,3 Impacto menor 

Medio 0,5 Impacto a considerar 

Alto 0,7 Impacto significativo 

Muy Alto 0,9 Impacto devastador 

Elaboración propia. 2011 

Paso 3. Se multiplicaron los valores de la probabilidad por los valores del 

impacto dando como resultado el siguiente cuadro. 

Cuadro 5 

 Matriz de Probabilidad versus Impacto 
Probabilidad Riesgos Negativos 

(Amenazas) 

Riesgos Positivos 

(Oportunidades) 

Probabilidad 

0,8 0,08 0,24 0,8 0,56 0,72 0,72 0,56 0,40 0,24 0,08 0,8 

0,6 0,06 0,18 0,6 0,42 0,54 0,54 0,42 0,30 0,18 0,06 0,6 

0,4 0,04 0,12 0,4 0,28 0,36 0,36 0,28 0,20 0,12 0,04 0,4 

0,2 0,02 0,06 0,2 0,14 0,18 0,18 0,14 0,10 0,06 0,02 0,2 

Impacto 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 Impacto 

Elaboración propia. 2011. 

Para establecer la severidad de los riesgos se definió la siguiente escala: 

Bajo:    Desde 0,02 Hasta 0,06 
 
Medio: Desde 0,08 Hasta 0,20 
 
Alto:     Desde 0,24 Hasta 0,72 
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La escala definida en el cuadro anterior será utilizada para  calcular la 

severidad de los riesgos y registrarla en el formato de registro de riesgos y 

análisis.  

El siguiente paso consistirá en ordenar los riesgos por severidad de tal 

forma que se pueda concentrar los esfuerzos del plan de respuestas en los 

riesgos de severidad alta y media. 

Los riesgos clasificados como bajos podrán mantenerse en una lista 

aparte donde se le haga seguimiento para verificar que su probabilidad e 

impacto no haya cambiado en el transcurso del proyecto. 

Los riesgos de alta y mediana severidad pueden ser clasificados como 

riesgos con atención a corto plazo, riesgos que necesitan un análisis más 

detallado o riesgos que se agrupan por factores, este análisis hará más 

efectivo el plan de respuesta que se vaya a aplicar. 

 

Plan de Respuesta a los riesgos 

Una vez registrados los riesgos y ordenados por severidad, se procederá 

a realizar la evaluación de cada uno de ellos, de acuerdo a su característica 

se establecerá la estrategia, plan o planes acción y de ser necesario plan de 

contingencia. 

Si el riesgo es una amenaza, las posibles estrategias serán: 

 Mitigar: En este caso se busca establecer las acciones que permitan 

reducir la probabilidad del impacto, ampliando el levantamiento de 

información, buscando obtener más detalle de los requerimientos, 

capacitando al usuario en una etapa temprana, introduciendo 

consultores más experimentados, entre otros.  
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 Evitar: Esta estrategia busca anular el riesgo, bien sea postergando o 

cancelando el proyecto (en el peor de los casos), ampliando el 

cronograma, reduciendo el alcance o dividiendo el proyecto en varias 

fases. 

 Transferir: Se traslada el riesgo a un tercero, puede ser 

subcontratando una parte del proceso o adquiriendo un seguro. 

 Aceptar: Si ninguna de las estrategias anteriores puede ser aplicada, 

la empresa podrá decidir aceptarlo incluyendo para ello un plan de 

contingencia que puede ser definido en tiempo o en dinero. 

Si el riesgo es una oportunidad, las posibles estrategias serán: 

 Explotar: Se aplican acciones para que la oportunidad o riesgo 

positivo se concrete. Por ejemplo para lograr acortar el 

cronograma, o implementar un proceso complejo la empresa 

puede asignar un consultor con amplia experiencia. 

 Compartir: Cuando la empresa necesita levantar los procesos de 

sus clientes, debe buscar una alianza con uno de sus aliados de 

negocios que tiene mayor experiencia en este tipo de actividades, 

de esta forma ofrecen una ventaja competitiva  y el cliente logra 

un producto de mayor calidad. 

 Mejorar: En este caso se desea aumentar la probabilidad de 

ocurrencia de la oportunidad, por ejemplo, asignando más 

recursos para entregar antes de lo planificado. 

 Aceptar: No se ejecuta ninguna acción para que se logre o no la 

oportunidad.  

Una vez definidas las estrategias a utilizar se incluyen en el formato de 

registro y análisis de riesgos, estas acciones deben además incorporarse en 
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el cronograma del proyecto bien sea como actividades o como hitos a los 

que deben hacérsele seguimiento.  

Como parte del plan habrá que asignar las personas identificadas en el 

Plan de Gestión de Riesgos a cada una de las estrategias. Los responsables 

de los riesgos informarán a los miembros del equipo sobre cualquier evento 

que se presente que obligue a accionar el Plan B o si por el contrario el 

riesgo desaparece.  

Para ciertos riesgos podría diseñarse un plan de contingencia, esto es 

asignar recursos adicionales, posponer la actividad, suspender el proyecto o 

cualquier otra acción que se considere pertinente. Es posible que para 

diseñar este plan deba consultarse a personas que podrían no formar parte 

del proyecto, como por ejemplo los directores de la empresa y personal clave 

del cliente. 

Es importante que la empresa tome en cuenta que los planes de acción 

desarrollados como respuesta a los riesgos podrían generar riesgos 

secundarios y que debe considerarse si es necesario evaluarlos. 

Una vez culminado el proceso para el plan de respuesta a los riesgos se 

deben tener actualizados los siguientes documentos. 

1. Plan de arranque del proyecto. 

2. Registro y análisis de riesgos (responsables, estrategias y 

contingencias). 

3. Cronograma del proyecto 

4. Lista de hitos del proyecto (si aplica) 

El siguiente proceso que la empresa debe desarrollar es hacerle 

monitoreo y control al plan de respuesta. 
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CAPÍTULO VII 
 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Las estadísticas muestran que hoy en día es alto el porcentaje de 

empresas consultoras de TI que presentan atrasos importantes en las 

entregas de sus proyectos, causas significativas son no tener gestión de 

riesgos,  manejarlos en forma reactiva más que proactiva, falta de pericia en 

la detección de riesgos o no hacerle seguimiento a los riesgos encontrados.  

Los riesgos representan tanto oportunidades como amenazas para el 

proyecto, detectar unas u otras en forma temprana puede brindar 

recompensas económicas, acortar el tiempo del proyecto, generar acciones 

orientadas a resguardar el cumplimiento de los objetivos, proteger la imagen 

y prestigio de la empresa así como contribuir al buen clima laboral. 

  Mantener un registro histórico de los proyectos culminados y dejar 

constancia de las lecciones aprendidas son excelentes insumos para 

identificar los riesgos más comunes que se presentaran en proyectos 

similares, de esas fuentes se pueden obtener también los planes de acción 

aplicados (en caso de haber resultado exitosos) y cualquier otra información 

que resulte de interés. 

La capacitación en los procesos de gestión de riesgos al equipo de 

proyectos de la empresa es fundamental para la aplicación de las técnicas y 

herramientas que se proponen en este trabajo de investigación. 
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Recomendaciones 

Una vez evaluada la situación de la empresa, el funcionamiento de sus 

procesos, su metodología de implantación de proyectos y su gestión de 

riesgos en la actualidad, se recomienda lo siguiente: 

Incorporar un documento a su metodología de implantación donde se 

registre las lecciones aprendidas de proyectos ya concluidos, la información 

recopilada tanto positiva como negativa podrá ser utilizada como una base 

de conocimiento para evitar cometer los mismos errores en nuevos 

proyectos, para capacitar a los nuevos consultores y para repetir las acciones 

que fueron exitosas. 

Capacitar al equipo de la empresa en la gestión de riesgos y motivarlos 

en la búsqueda proactiva tanto de amenazas como de oportunidades.  

Revisar con frecuencia la lista genérica de riesgos y actualizarla con la 

información que se obtenga en nuevos proyectos, especialmente acciones 

positivas, así como los posibles planes de contingencia. 

Actualizar la Estructura Desagregada de Riesgos, el Formato de 

Registro y Análisis de Riesgos cada vez que se obtengan nuevos riesgos.  

Incluir al equipo asignado por el cliente en el procedimiento de detección 

de riesgos. 

Dedicar tiempo suficiente a la revisión y detección de riesgos, tomando 

la lista de riesgos genéricos como una base y prestar especial atención a la 

etapa inicial donde se levantan los requisitos del proyecto. 

Continuar haciendo la revisión de posibles riesgos mientras se está 

ejecutando el proyecto. 
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Hacerle seguimiento a los riesgos incorporando en la propuesta 

planteada en esta investigación el proceso de monitoreo y control de los 

riesgos. 

Añadir cuando el riesgo lo amerite (riesgo muy alto con evaluación de 

expertos) un plan de contingencia  (presupuesto o tiempo). 

Dado que este es un proceso relativamente nuevo para el equipo de 

proyectos, la alta gerencia debe participar activamente con entusiasmo y 

compromiso en la inclusión y comunicación del procedimiento del plan de 

respuestas a los riesgos en la metodología de implantación de trabajo.  

Incluir en futuros trabajos de investigación el análisis cuantitativo de los 

riesgos en empresas consultoras de sistemas que ya realicen gestión de 

riesgos, por lo que su experiencia y madurez conlleven a la necesidad de 

contar con técnicas y herramientas adicionales y más sofisticadas para 

analizar los riesgos. 
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ANEXO A 

Guión de Entrevista 
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GUIÓN DE ENTREVISTA 

 

Proyecto 

Propuesta de un plan de respuesta a los riesgos en proyectos de implantación de software 
para Kentron Sistemas de Información empresa Consultora en Tecnología de Información 
venezolana 

 

Objetivo del Cuestionario 

Obtener información del área Gerencial de la Empresa acerca de su metodología de 
proyectos, experiencias y lecciones aprendidas de proyectos ya finalizados relacionadas con 
riesgos. Además se requiere conocer  su experiencia en la identificación, análisis y respuesta 
a los riesgos.  

 

Datos de la Entrevistadora 

Tesista María de los Ángeles Brea Paz. Estudiante de la Universidad Monteávila, 

Coordinación de Postgrado. Especialización en Planificación, Desarrollo y Gestión de 

Proyectos. 

 

Datos del Entrevistado 

Empresa 

 

Kentron y Asociados Sistemas de Información C.A. 

Departamento  

 

Apellidos y Nombres  

 

Cargo  
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DOCUMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS 

1. ¿En la actualidad,  la empresa  lleva un registro histórico de sus proyectos? Si no es 
así, 

a. ¿Considera que es importante? ¿Por qué? 
b. ¿Han considerado llevar ese registro? 

 
2. ¿Hoy en día,  la empresa registra las lecciones aprendidas una vez que un proyecto 

culmina?  Si no es así:  
a. ¿Considera que es importante? ¿Por qué? 
b. ¿Ha considerado llevar ese registro?  

 

ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

3. Indique las herramientas utilizadas para la gestión de sus proyectos (Ejemplo: Excel, 
Word, Project, otros) 
 

4. Indique cual es el procedimiento utilizado para actualizar  los documentos del 
proyecto cuando surgen cambios en los requerimientos, duración de las actividades 
o personal que conforma el proyecto 

 

MANEJO DE RIESGOS 

5. Mencione  los riesgos o situaciones no deseadas que comúnmente se  han 
presentado en los proyectos de implantación de sistemas 
 

6. ¿En qué fase o fases de la metodología de implantación de proyectos se han 
presentado esos riesgos o situaciones? 
 

7. Indique el plan, estrategia o acción que se aplica actualmente ante los riesgos que 
se presentan en los proyectos 
 

8.  ¿Se realizan reuniones con el equipo de proyecto para evaluar los posibles riesgos 
del proyecto? 
 

9. ¿Cuál considera usted que es la actitud de los integrantes de los proyectos en 
cuanto a las situaciones de riesgos se refiere? 

UTILIDAD DE GESTIONAR LOS RIESGOS 

10. ¿Considera de utilidad desarrollar un procedimiento para identificar, analizar y 
planificar la respuesta a los riesgos? 
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ANEXO B 

Formato Plan de Gestión de los Riesgos 
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PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

Propósito 
 

Establecer la estructura y gestión de riesgos del proyecto 

Proyecto 
<Código Proyecto> <Nombre del proyecto > 

 

Cliente <Nombre del Cliente> 

Fecha Preparación del 
Plan 

 
 

Responsable <Nombre de la personal responsable del plan de gestión> 
 

Fase de la Metodología Configuración  - Plan de Arranque 
 

Metodología Planificación 
 Identificación de los Riesgos 
 Análisis Cualitativo de los Riesgos 
 Plan de Respuesta a los Riesgos 

 
Herramientas y técnicas 

 
 Formato de Tormenta de 

ideas 
 Estructura Desagregada 

de riesgos 
 Lista Riesgos Genéricos 
 Otros documentos 
 

 

 
 Tormenta de ideas 
 Juicio de Expertos 
 Análisis proyectos 

similares 

 
Roles y 
responsabilidades 

 
<Establecer quienes dentro del equipo del proyecto serán 
responsables por la identificación, registro y seguimiento de los 
riesgos en el proyecto> 
 
 

 
Frecuencia de medición 

 
<Indicar cuándo y con qué frecuencia se realizará la revisión y 
gestión de los riesgos en el proyecto> 
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ANEXO C 

Formato de Tormenta de Ideas 



 

63 

 

 

 

PROCESO IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

Actividad TORMENTA DE IDEAS 

Propósito Obtener una lista completa de los riesgos del proyecto 

Proyecto 
<Código del 
Proyecto> 

<Nombre del proyecto al que se le aplica la tormenta 
de ideas> 
 

Fecha Reunión  
 

Duración  

Moderador <Nombre y apellidos> 
 

Participantes <Nombre y apellidos>  
<Nombre y apellidos> 
<Nombre y apellidos>  
<Nombre y apellidos> 
<Nombre y apellidos>  
<Nombre y apellidos> 

Insumos  Objetivos del proyecto 
 Alcance del proyecto 
 Cronograma del proyecto 
 Plan de Gestión de los Riesgos 
 Estructura Desagregada de Riesgos 
 Lista genérica de riesgos 
 Estructura de desglose de trabajo 
 Lista de stakeholders 

Procedimiento 1. Indicar el propósito de la reunión 
2. Revisar los insumos del proyecto 
3. Pedir a los participantes que sugieran los riesgos del proyecto 
4. Anotar los riesgos 
5. Repreguntar a los participantes si existen otros riesgos no 

anotados 
6. Organizar la lista y depurar la lista 
7. Revisar la lista para verificar su comprensión 
8. Pedir a los participantes que indiquen las causas de los riesgos 

identificados 
9. Anotar las causas 
10. Agrupar los riesgos por categorías 
11. Verificar con los participantes los riesgos identificados, sus causas 

y agrupación. 
12. Culminar la sesión 

Observaciones  
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ANEXO D 

Lista de Riesgos Genéricos



65 

 

Factores Generales de Riesgo para Proyectos de Consultoría de Implantación de 

Sistemas de Información 

Id 
Riesgo 

Factor de Riesgo Descripción del Riesgo 
Medio/Bajo/Alto 

 
Consecuencias 

 
Indicadores 

 
Plan de acción 

Plan de 
Contingencia 

 

Categoría del Riesgo : Organización y Gerencia 
 

R01 Estabilidad de la 
Organización 

No cambia / Se esperan cambios 
/ Continuamente cambiando 
 

Una organización estable no representa riesgos 
para el proyecto, sin embargo ante la presencia de 
cambios importantes en alguna de las áreas o 
dirección, se obliga e revisar el proyecto para 
evaluar la necesidad de reorientación o suspensión   

Cancelación de 
actividades. 
Atraso en el proyecto. 

Establecer una 
cláusula en el 
contrato para 
resarcir los daños. 

 

R02 Roles y 
Responsabilidades 

Comprenden su rol y el de los 
demás miembros/ No están 
claros de los responsables fuera 
de su grupo / No están seguros 
de responsables de las 
actividades en la organización  
 

Si los roles en la organización no están 
claramente definidos y el interactuar entre áreas 
no es lo suficientemente fluida pudiera ocasionar 
retrasos importantes en la puesta en marcha del 
nuevo sistema. La coordinación pudiera ser más 
compleja, con aprobaciones más largas y mayor 
dificultad para alcanzar consensos. Es más 
complicado disponer de un patrocinador de varias 
áreas. 

Retraso en las 
actividades.  
Quejas. 
Falta de Coordinación. 

Establecer 
reunión para 
definir los roles y 
responsabilidades. 

 

R03 Soporte Gerencial Altamente comprometido / 
Algún compromiso / Poco o 
ningún compromiso 

Si no hay un compromiso evidenciado de la alta 
gerencia en el desarrollo del proyecto, sus bases 
serán tan endebles que pudieran llevar al fracaso 
por falta de dirección  

No existe toma de 
decisiones 

  

R04 Involucramiento 
Ejecutivo 

Visible y fuerte / Ocasional 
cuando se le consulta / Ninguna 
ayuda sobre cuestiones no 
resueltas 

Si no hay un compromiso evidenciado de la alta 
gerencia en el desarrollo del proyecto, sus bases 
serán tan endebles que pudieran llevar al fracaso 
por falta de dirección 

No Existe toma de 
decisiones 

  

R05 Flujos de Trabajo Sin cambio / Algunos cambios / 
cambio significativo en el flujo 
de trabajo y métodos de la 
Organización 

Más actividades para capacitación. Mayor 
inversión de tiempo y aumento en los costos. 

Solicitud cambio o 
ingreso de nueva área 

Negociar para 
añadir horas 
adicionales. 
Cambiar prueba 
piloto. 
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Categoría del Riesgo : Tecnología 
 

 
Hardware 

R06 Requerimientos Levantados y sincronizados con 
el producto final de la 
implantación / Algunas áreas 
pendientes por definir / No 
identificados 

No se pueden dar inicio a las actividades de 
instalación y configuración del sistema en el 
servidor y equipo de trabajo de los usuarios. 

Levantamiento de 
información 

Incluir plan de 
actividades para 
identificar 
requerimientos. 

Estimar horas 
adicionales para 
asignar al 
proyecto. 

R07 Disponibilidad de la 
Plataforma 

Completa / En adquisición / No 
disponible sin planificación de 
adquisición 

De no contar con servidores, estaciones de trabajo, 
impresoras en el tiempo requerido por el proyecto, 
pudieran no llegar a implementarse algunos  
procesos con el apoyo del sistema o se retrasaría el 
proyecto 

Levantamiento de 
información 

Incluir una 
actividad para 
préstamo o 
alquiler de 
equipos 

Si está 
disponible, 
prestar el equipo 

 
Software 

R08 Migración de Datos Pocos o ninguno / Muchos 
Datos, bien descritos y 
disponibles estructura y uso / 
Muchos datos, calidad no 
garantizada, sin  una buena 
descripción de lo que se tiene 

En la medida en que la migración de datos no 
afecte productos en la implantación que impidan la 
puesta en marcha, no debiera representar alto 
riesgo 

Levantamiento de 
información 

Incluir actividades 
para depurar la 
información. 
 

 

R09 Interfaces Poca o ninguna / Alguna 
integración o Interfaces 
necesarias / Interfaces 
requeridas 

Varias interfaces incrementa complejidad, 
incrementa dependencia de otros proyectos o 
sistemas, complica el seguimiento de pistas y 
errores 

Levantamiento de 
información 

Anticipar 
reuniones con las 
áreas 
involucradas. 

 

R10 Adaptaciones 
Requeridas 

Sólo Formatos / Formatos y 
nuevos reportes / Formatos, 
nuevos reportes y  Cambios 
mayores 

Desarrollo no planificado, pruebas no 
contempladas, trabajo extra, extender los plazos 
del proyecto. 

Levantamiento de 
información 

Negociar la 
postergación de 
los ajustes para 
una segunda fase. 

Dedicar horas 
extraordinarias 
para desarrollar 
los formatos, 
extender el 
plazo. 

R11 Recuperación 
Desastres 

Procedimentado y en ejecución / 
Algunas medidas, no siempre se 
siguen los procedimientos / 
Ninguna medida, sin respaldo de 
información 

Pérdida del trabajo realizado y tiempo invertido. Levantamiento de 
información 

Reunirse con 
tecnología para 
establecer plan de 
respaldo. 

Realizar 
respaldos en 
equipos locales. 
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Categoría del Riesgo : Gente – Stakeholders 
 

 
En Cliente 

R12 Involucramiento del 
Patrocinador 

No está identificado o no está 
entusiasmado 

No se conseguirían los recursos, falta del 
compromiso requerido, responsable de cambios y 
toma de decisiones no se harían en tiempo 
apropiado 

Ausencia en reuniones. 
Atraso en sus 
asignaciones. Quejas. 

  

R13 Involucramiento del 
Usuario 

Altamente involucrados con el 
Equipo De Proyecto / Roles 
menores / Falta o mínimo 
involucramiento del usuario 

 Podría indicar poca confianza en el valor del 
proyecto, difícil obtener del cliente tiempo y 
recursos necesarios,  complicado obtener los 
requerimientos del negocio, podría trabajar en 
contra del proyecto 

Ausencia en reuniones. 
Atraso en sus 
asignaciones. Quejas. 

  

R14 Experiencia del 
Usuario 

Expertos funcionales, 
claros en cómo satisfacer las 
necesidades / Conocedores del 
área funcional, con algunas 
ideas en mente de cómo 
resolver / Sin experiencia previa, 
ni idea de cómo satisfacer las 
necesidades 

Mayor inversión de tiempo en capacitación, 
retrasos en el proyecto, desmotivación y trabajo 
extra. 

Atraso en las 
actividades. Errores, 
tareas incompletas. 

Anticipar el plan 
de capacitación, 
aumentar horas. 
Buscar asistencia 
de supervisores. 

 

R15 Aceptación del 
Usuario 

Los usuarios aceptan la 
orientación del sistema / 
Aceptan la mayoría general y de 
detalle del sistema / No 
participan en la aceptación de 
las definiciones ni en la nueva 
manera de hacer  

Desarrollar actividades no planificadas de 
motivación y gerencia de cambios. 
Retrasos en la entrega del proyecto. Rechazo del 
proyecto. 

Quejas. Asignaciones 
atrasadas.  

  

R16 Necesidades de 
Capacitación 

Identificadas y planeadas / 
Identificadas sin Plan / No 
identificados 

Retraso en el proyecto. Tareas incompletas, 
errores. 

Reforzar plan de 
capacitación 

 

 
Equipo de Proyecto 

R17 Habilidad del Jefe de 
Proyectos 

Experiencia en Proyectos 
similares, Comprometido con el 

Poca experiencia pudiera ocasionar retraso en la 
definición del proyecto y plan de trabajo, errores 

Retraso ente lo 
planificado y lo real 

Hacer 
seguimiento 

Reemplazar el 
Jefe de 
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éxito / Poca experiencia, buen 
nivel de compromiso / Sin 
experiencia en proyectos 
similares, compromiso 
deficiente o ningún compromiso 

de juicio causando re trabajo y retraso, dificultad 
para organizar el proyecto, no saber cuándo buscar 
ayuda 

continuo. Asignar 
un supervisor 
experto. 

Proyectos. 

R18 Disponibilidad del 
equipo 

In-situ; pocos cambios esperados 
/ Disponible, algunos cambios 
esperados / Grandes cambios, 
baja disponibilidad, mucho 
tiempo en su día a día  

Baja disponibilidad ocasionaría comunicación no 
efectiva, menos interacción y cohesión, pobres 
relaciones de equipo, aislamiento de algunos 
miembros y que no formen parte del equipo 

Actividades atrasadas. Hacer 
seguimiento 
continuo. 
Reasignar 
actividades. 

 

R19 Conocimientos del 
equipo 

Buena mezcla de habilidades / 
Deficiente en algunas disciplinas 
/ Algunas disciplinas no 
representadas 

Mayor inversión de tiempo del planificado, 
entregas de baja calidad, descontento del cliente. 

Actividades atrasadas. 
Errores. 

  

R20 Experiencia procesos 
de gestión 

Experiencia importante / Algo de 
Experiencia / Poca o ninguna 
experiencia en procesos de 
gestión 

Baja experiencia pudiera presentar problemas en el 
manejo de cambios de alcance y riesgos, 
comunicación difícil, formatos de entregables no 
uniformes, calidad comprometida, el proyecto 
podía estar en problemas y no ser detectados a 
tiempo 

Actividades atrasadas. 
Errores. 

  

R21 Espíritu y actitud Comprometido con el éxito el 
proyecto, cooperativo / Alguna 
persona no comprometida / 
Poco o ningún compromiso, no 
es un equipo cohesivo 

Bajo espíritu podría dificultar la obtención de 
recursos necesarios, al igual que los requerimientos 
del negocio, pudiendo el cliente trabajar en contra 
del proyecto 

 Pedir a promotor 
ayuda para 
cambiar la 
situación. 
Buscar reemplazo. 

 

R22 Experiencia en la 
aplicación a Implantar 

Buena experiencia / Alguna 
experiencia, pueden apoyarse 
en otros consultores / Poca 
experiencia, no hay expertos 
disponibles 

Retraso en el proyecto. Inclusión de actividades de 
capacitación no planificadas. Mayor supervisión.  

   

 
Categoría del Riesgo : Proyecto 

 
R23 Beneficios Bien definidos / Pobremente 

definidos 
Pudiera ser reemplazado, suspendido o cancelado 
si los beneficios no están claros y se identifica más 
esfuerzo que beneficios para la organización. Difícil 
obtener recursos, evaluar su valor, conocer si lo 
que se espera es obtenido al final del proyecto 

    

R24 Alcance Verificables y razonables / 
Existen algunos, mediciones que 

Difícil proporcionar estimaciones, reunir 
requerimientos concisos, definir proyecto y plan de 

Nuevos 
requerimientos.  

Realizar reuniones 
para establecer 

Revisión 
posibilidad de 
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pueden ser cuestionadas / No 
están establecidos o no son 
medibles 

trabajo, definir entregables Solicitud de 
modificaciones. 
No aprobación del plan 
maestro. 

los requisitos.  
Ubicar 
responsables.  

aceptarlos o 
negociar una 
segunda fase. 

R25 Objetivos Verificables y razonables / 
Existen algunos, mediciones que 
pueden ser cuestionadas / No 
están establecidos o no son 
medibles 

El proyecto está  en peligro de ser reemplazado, 
suspendido o cancelado si se identifica más 
esfuerzo que beneficios. Difícil obtener los recursos 
requeridos. Difícil evaluar el valor del proyecto para 
la organización. Difícil definir el alcance de los 
cambios en términos de costo/beneficios. Difícil 
conocer si lo que se espera del proyecto es 
obtenido cuando  esté finalizado 

No aceptación del 
sistema. No aceptación 
del plan de trabajo. 
Usuarios descontentos. 

  

R26 Planificación Poco detallada / Algunas 
actividades sin detalle  

Trabajo extra, retraso en el proyecto.     

R27 Tamaño Pequeño, no complejo, fácil de 
descomponer / Medio 
complejidad moderada, 
descomponible / Grande, 
altamente complejo, no 
descomponible 

Posibilidades de fallas en el plan de 
comunicaciones. Difícil mantener la motivación y el 
plan de actividades en curso. 
 

   

R28 Cronograma El equipo está de acuerdo / El 
equipo ve que alguna fase tiene 
una programación muy agresiva 
/ El equipo ve más de una fase 
con probabilidad de no quedar 
satisfecha 

Retrasos en los entregables. Trabajo  Atrasos en el proyecto. 
Desviación de la 
planificación 

Realizar 
actividades en 
paralelo. Asignar 
más personal. 

Reajustar el plan 
del proyecto 

R29 Soporte Técnico al 
Proyecto 

Soporte completo / Adecuado, 
tiempo de respuesta razonable / 
Poco o nada, pobre tiempo de 
respuesta 

Atraso en el proyecto. Descontento del cliente y del 
equipo de trabajo. Re- planificación de actividades 

Requerimiento / 
configuración / falla del 
producto 

  

R30 Contrato Términos claros / Posee temas 
abiertos que podrían ocasionar 
problemas. 

Problemas legales, atraso en los pagos, desarrollo 
de requerimientos no planificados. Insatisfacción 
del cliente. Cierre anticipado del proyecto. Fracaso 
del proyecto. 

   

 

Categoría del Riesgo : Producto 
 

R31 Funcionalidades Desarrollados compatibles con lo 
instalado / desarrollados pero 
no probados / No disponibles 
hasta liberación nueva 

Atraso o congelación de la actividad hasta que la 
nueva versión o  funcionalidad esté liberada.   
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actualización 

R32 Compromisos de 
Entrega de Plataforma 

Fechas estables /Algo  Inciertas / 
No estables o fluctuantes 

    

R33 Plataforma no 
probada con el 
producto 

El cliente solicita que el producto 
sea instalado en un sistema 
operativo que no ha sido 
certificado por Oracle. 

Mayor inversión de tiempo para configurar la 
aplicación. Fallas inesperadas. Errores 
desconocidos. Comportamiento de la aplicación 
inestable. 

Levantamiento de 
información. 
Configuración de la 
aplicación. 

Instalar una 
plataforma 
certificada por 
Oracle. 

 

R34 Cambios regulatorios El producto depende de 
normativas del gobierno que 
pueden cambiar 
inesperadamente 

Inclusión de actividades no planificadas lo que 
implica trabajar horas extras o extender los plazos 
del proyecto.  

Noticia en Prensa, 
notificación del cliente 

Negociar con el 
cliente desarrollar 
los requerimiento 
regulatorios y 
dejar para 
segunda fase 
requerimientos 
menos urgentes 
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ANEXO E 

Matriz Modelo Bidimensional 
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Matriz modelo Bidimensional 

 

           FASES DEL PROYECTO 
 
 
 
CATEGORÍA RIESGO 

INSTALACION PLAN MAESTRO CAPACITACION CONFIGURACION CERTIFICACION ARRANQUE 
PUESTA EN 
MARCHA 

CIERRE  
IMPLANTACION 

                

Organización y Gerencia 
R01,R07  R04 R05       R02,R03 R03 R03 

Tecnología  

Hardware 
R07    R08  R09 R09 R09     

Software  
   R06 R06  R06        R06  

Gente - Stakeholders  

En Cliente 
   R14,R15 R13,R14,R15,R16 R12 ,R13,R14,R15 R12, R13,R15 R12,R13,R14,R15 

 
R12,R13,R14,R15

  
R12,R13 ,R15 

Equipo de Proyecto 
R17,R18 R17,R18,R19,R21 R19 R19,R21,R22 R17,R22 R17,R18,R20,R21 

 R17,R18,R20,R2
2 

 R17,R20 

Proyecto 
R27,R28,R29 

 R23,R24,R25,R26,
R27 

 R26,R27  R23,R24,R25,R26,R27  R30 
R23 ,R24,R25,R27,

R28,R29 
R23,R25,R26,R28

,R29 
R24,R25,R29,R30 

Producto 
 R32,R33  R31,R34  R31,R34 R31,R34  R31,R34  R31,R33,R34 R31,R33,R34  R31,R34 
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ANEXO F 

Formato de Registro y análisis de riesgos
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ANEXO G 

Procedimiento para generar un plan de respuesta a los riesgos de un 

proyecto 
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Diagrama del Procedimiento para generar un plan de respuesta a los 

riesgos de un proyecto 
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ANEXO I 

Cronograma de Actividades
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     Especialización en Planificación, Desarrollo y Gestión 

de Proyectos 

       

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Levantamiento de información y Desarrollo de la Propuesta 

  

N

o. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

6

6 

7

7 

8

8 

9

9 

1

10 

1

11 

1

12 

1

13 

1

14 

1

15 

1

16 

1.  

Definir un procedimiento para la 
identificación de riesgos en los 
proyectos de implantación software 
de Kentron.  

 

Diseñar Guión de Entrevista.  
Realizar entrevistas aplicando el cuestionario.  
 

                

Realizar análisis de datos y presentación de resultados 
Generar lista de riesgos identificados. Generar lista de 
respuestas potenciales. 

                

Generar matriz modelo multidimensional 
Generar formato del plan de respuesta a los riesgos 
Generar formato de registro y análisis de riesgos 
Generar estructura desagregada de riesgos 

                

2.  

Desarrollar los instrumentos para 
realizar el análisis cualitativo de los 
riesgos de los proyecto de 
implantación de software según el 
PMI. 

 

Diseño formato de tormenta de ideas 
                

Categorizar los riesgos. 
Definir probabilidad e impacto de ocurrencia del riesgo. 

                

Diseño de Matriz de probabilidad vs. Impacto. 
                

3.  

Diseñar el plan de respuesta a los 

riesgos para los proyectos de 

implantación de software de Kentron 

Realizar Diagrama de procesos para generar el plan de 
respuesta a los riesgos. 
 

                

Presentación de la propuesta a la empresa.                 

 

 


